Bácsalmás Város
Polgármesterétől

…/2026. KT-ülés

Véleményező Bizottság:
Jogi és Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
Tárgyalás módja:
Nyílt ülés
Döntéshozatal módja:
Egyszerű többség

Témafelelős: Horváth Erika
projektmenedzser
Melléklet: 1 db

…… sz. előterjesztés

Bácsalmás Város Képviselő-testületének
2026. október 27-én megtartásra kerülő ülésre

a TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BK1-2022-00008 azonosító számú projekt keretében megkötött eszközbeszerzési adásvételi szerződés teljesítési határidejének meghosszabbítása
tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Bácsalmás Város Önkormányzata a TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BK1-2022-00008 azonosító számú, „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások fejlesztése Bácsalmáson” című projekt keretében eszközbeszerzést valósít meg. A beszerzés célja a szociális és gyermekjóléti feladatellátáshoz szükséges eszközök biztosítása.

Az Önkormányzat és a Műszaki Digitál Kft. (székhely: 1154 Budapest, Szerencs utca 172.; adószám: 25773538-2-42) közötti adásvételi szerződés alapján a beszerzés ellenértéke nettó 15.958.818 Ft + 4.308.882 Ft áfa, azaz bruttó 20.267.700 Ft. A szerződés 4.1. pontja a teljesítés határidejét 2026. október 31. napjában határozza meg.

A projekt keretében tervezett eszközbeszerzés során a kerékpárok, az asztali számítógépek, a laptopok, az Office24 licencek, az operációs rendszerek és a nyomtatók mennyiségére vonatkozóan szakmai indokolás benyújtására volt szükség annak alátámasztására, hogy a feladatellátáshoz miért a tervezett darabszám beszerzése indokolt.

A szakmai indokolás jóváhagyása a Magyar Államkincstár, illetve az Irányító Hatóság részéről az eszközbeszerzésre vonatkozó adásvételi szerződés megkötéséig nem történt meg. Erre tekintettel a felek a szerződésben előzetesen rögzítették, hogy amennyiben az elbírálás eredménye alapján a támogatható, elszámolható eszközök mennyiségének módosítása válik szükségessé, a tételes eszközlistát és a vételárat közös megegyezéssel, írásban módosítják, a szerződéses egységárak változatlanul hagyása mellett.

A szakmai indokolás elbírálása az előterjesztés elkészítésének időpontjában még folyamatban van, ezért az érintett eszközök támogatás terhére elszámolható végleges mennyisége egyelőre nem ismert. A döntés kézhezvételét követően meg kell vizsgálni, hogy a jóváhagyott mennyiségek megegyeznek-e a szerződésben szereplő mennyiségekkel. Eltérés esetén először az eszközlista és az ahhoz kapcsolódó vételár módosításáról szükséges gondoskodni, majd ezt követően kerülhet sor az érintett eszközök jóváhagyott mennyiségek szerinti leszállítására és átadás-átvételére.

Annak érdekében, hogy a beszerzés az elbírálás eredményének figyelembevételével valósulhasson meg, megfelelő időt szükséges biztosítani a döntés megérkezésére, az esetlegesen szükséges szerződésmódosításra, valamint az eszközök ezt követő leszállítására és átadás-átvételére. Mindezekre tekintettel javasolt az adásvételi szerződésben rögzített, 2026. október 31-i teljesítési véghatáridő 2026.11.30. napjára történő meghosszabbítása.

Kérem a tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi határozati javaslatot egyszerű/minősített többséggel elfogadni szíveskedjenek

Határozati javaslat

Tárgy: A TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BK1-2022-00008 azonosító számú projekt eszközbeszerzési adásvételi szerződésének módosítása

1. Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) jóváhagyja a TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BK1-2022-00008 azonosító számú, „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások fejlesztése Bácsalmáson” című projekt keretében Bácsalmás Város Önkormányzata és a Műszaki Digitál Kft. (székhely: 1154 Budapest, Szerencs utca 172.; adószám: 25773538-2-42) között létrejött adásvételi szerződés 4.1. pontjában rögzített teljesítési véghatáridő 2026. október 31. napjáról 2026. november 30. napjára történő módosítását, az előterjesztés mellékletét képező szerződésmódosítás-tervezet szerint.

2. A Képviselő-testület a határidő meghosszabbítását a szerződés 11.3–11.4. pontjában rögzített körülményekre, a beszerzendő eszközök mennyiségére vonatkozó szakmai indokolás elbírálásának folyamatban létére és az elbírálás eredményének szerződésszerű teljesítés során történő figyelembevételére tekintettel hagyja jóvá.

3. A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a jelen módosítás a szerződés egyéb rendelkezéseit, így különösen a beszerzendő eszközök mennyiségét, a szerződéses egységárakat és a vételárat nem érinti.

4. A Képviselő-testület felhatalmazza Németh Balázs polgármestert az előterjesztés és a jelen határozat melléklete szerinti szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Németh Balázs polgármester

Operatív felelős: Horváth Erika pályázati referens

A határozatról értesül:
- kivonattal: 1. Németh Balázs polgármester
2. dr. Párczen Zoltán jegyző
3. Horváth István Attila PBÜ osztályvezető
4. Horváth Erika projektmenedzser

Bácsalmás, 2026. 10.15.

Németh Balázs
polgármester

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

a TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BK1-2022-00008 azonosító számú projekt keretében beszerzendő eszközök adásvételére

amely létrejött egyrészről

Bácsalmás Város Önkormányzata
Székhely: 6430 Bácsalmás, Gróf Teleki József utca 4–8.
Adószám: 15724320-2-03
Bankszámlaszám: 10025004-00339423-02020121
Képviseli: Németh Balázs polgármester
mint vevő (a továbbiakban: Vevő),

másrészről

Műszaki Digitál Kft.
Székhely: 1154 Budapest, Szerencs utca 172.
Adószám: 25773538-2-42
Bankszámlaszám: 11732129-21337512-00000000
Képviseli: Valtner Róbert
mint eladó (a továbbiakban: Eladó),
a továbbiakban együttesen: Felek között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények és a módosítás indoka

1.1. Felek a 2026. október 12. napján kelt adásvételi szerződésben (a továbbiakban: Alapszerződés) állapodtak meg a TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BK1-2022-00008 azonosító számú, „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások fejlesztése Bácsalmáson” című projekt keretében beszerzendő eszközök adásvételéről. Az Alapszerződés 4.1. pontja a teljesítés véghatáridejét 2026. október 31. napjában határozza meg.

1.2. Az Alapszerződés 11.3. pontjában rögzítettek szerint a kerékpár-, asztali számítógép-, laptop-, Office24 licenc-, operációs rendszer- és nyomtatóbeszerzések mennyiségére vonatkozó szakmai indokolás jóváhagyása az Alapszerződés aláírásáig a Magyar Államkincstár, illetve az Irányító Hatóság részéről nem történt meg. Az Alapszerződés 11.4. pontja rendelkezik az elbírálás eredménye alapján esetlegesen szükségessé váló mennyiségi és vételár-módosításról.

1.3. Felek a fenti körülményekre tekintettel, az elbírálás eredményének figyelembevételére, az esetlegesen szükséges további szerződésmódosításra, valamint az eszközök leszállítására és átadás-átvételére rendelkezésre álló idő biztosítása érdekében az Alapszerződés 11.2. pontja alapján, közös megegyezéssel kizárólag a teljesítés véghatáridejét módosítják.

2. A teljesítési véghatáridő módosítása

2.1. Az Alapszerződés 4.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4.1. A teljesítés véghatárideje: 2026. november 30. Vevő előteljesítést elfogad, amennyiben annak időpontjáról Eladó legalább 3 munkanappal korábban írásban egyeztet.”

3. Záró rendelkezések

3.1. Jelen módosítás kizárólag az Alapszerződés 4.1. pontjában meghatározott teljesítési véghatáridőt érinti. Az Alapszerződés valamennyi egyéb rendelkezése és melléklete, így különösen az eszközök mennyisége és műszaki tartalma, a szerződéses egységárak, valamint a nettó 15.958.818 Ft + 4.308.882 Ft áfa, azaz bruttó 20.267.700 Ft vételár változatlan marad.
3.2. Jelen szerződésmódosítás az azt utolsóként aláíró Fél aláírásának napján lép hatályba, és az Alapszerződéssel együtt érvényes.

3.3. Jelen szerződésmódosítás 4, egymással mindenben megegyező eredeti példányban készült, amelyből 2 példány Vevőt, 2 példány Eladót illeti meg.

Felek jelen szerződésmódosítást elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Bácsalmás, 2026. ……

……	……
Bácsalmás Város Önkormányzata	Műszaki Digitál Kft.
Németh Balázs polgármester	Valtner Róbert
Vevő	Eladó
Aláírás dátuma: ……	Aláírás dátuma: ……
P. H.	P. H.